

# Wissenschaftskommunikation

Kurskalender · dienstags 2 × 45 Minuten · 16. Februar 2027 bis 1. Februar 2028

37 Doppelstunden (74 UE) vor weiteren schulischen Ausfällen. Vier zusammenhängende Werkstätten sichern 20 Doppelstunden für eigenständige Projektarbeit. Die folgenden Monatsseiten nennen alle Termine, Ferien und verlinkten Formulare.

|                       |                                                                                                             |       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 16.02.2027–16.03.2027 | <b>Grundlagen und Vereinbarung</b><br>Leitfrage, fachliche Basis, Zielgruppe, Projektvereinbarung           | 10 UE |
| 06.04.2027–11.05.2027 | <b>Projektwerkstatt I</b><br>Recherche, Konzept und Testfassung                                             | 12 UE |
| 25.05.2027–15.06.2027 | <b>Test und Projektwerkstatt II</b><br>Zielgruppentest und überarbeiteter Zwischenstand                     | 8 UE  |
| 22.06.2027–13.07.2027 | <b>Zwischenvorstellung und Beratung</b><br>Lernstand, Rückmeldung, Puffer und Vertiefungsplanung            | 8 UE  |
| 07.09.2027–19.10.2027 | <b>Projektwerkstatt III</b><br>Fachliche Vertiefung und vollständige Rohfassung                             | 14 UE |
| 09.11.2027–30.11.2027 | <b>Projektwerkstatt IV</b><br>Endredaktion und Jahresdokumentation                                          | 8 UE  |
| 07.12.2027–18.01.2028 | <b>Abgabe und Abschlussvorstellungen</b><br>Jahresdokumentation, individuelle Erläuterung und Nachholpuffer | 10 UE |
| 25.01.2028–01.02.2028 | <b>Rückmeldung und Kursabschluss</b><br>Jahresbewertung erläutern, Transfer und Evaluation                  | 4 UE  |

Bewertung: Für diesen Kurs gilt die bisherige APO–GOST: keine Kursnote nach dem ersten Kurshalbjahr; eine Jahresnote am Kursende zu gleichen Teilen aus der Sonstigen Mitarbeit beider Halbjahre und der Jahresdokumentation. Die zwei Arbeitsabschnitte sind keine zwei getrennt benoteten Halbjahresprodukte.

Planungstermine: 02.07.2027 für die Lernstands–/Beratungsdokumentation; 21.01.2028 für die Jahresnote. Beide Termine sind schulisch zu bestätigen. Abgabe: 07.12.2027. Vorstellungen: 14.12., 21.12.2027 und 11.01.2028; Nachholpuffer: 18.01.2028.

## Schulische Ergänzungen / bestätigte Notenschlüsse

# Februar 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schultermin

| Mo               | Di                     | Mi | Do | Fr              | Sa | So |
|------------------|------------------------|----|----|-----------------|----|----|
| 1                | 2                      | 3  | 4  | 5               | 6  | 7  |
| 8<br>Rosenmontag | 9<br>Faschingsdienstag | 10 | 11 | 12<br>Zeugnisse | 13 | 14 |
| 15               | 16<br>Kurs             | 17 | 18 | 19              | 20 | 21 |
| 22               | 23<br>Kurs             | 24 | 25 | 26              | 27 | 28 |

Rosenmontag · schulfrei: 08.02.2027 (außerhalb des Kurses)  
Faschingsdienstag · schulfrei: 09.02.2027 (außerhalb des Kurses)  
12.02.2027: Halbjahreszeugnisse · vor Kursbeginn

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 16.02.2027 · Kursauftakt und Jahresprojekt

Arbeitsweise, Jahresbewertung und Termine sind geklärt; erste Themenideen und persönliche Ziele liegen vor.

[Projektantrag](#) · [Notenbildung – bisheriges Modell \(B\)](#)

### 23.02.2027 · Quellen prüfen

Eine kleine Belegmatrix mit mindestens drei geeigneten Quellen und ersten fachlichen Aussagen liegt vor.

[Arbeitsprotokoll](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# März 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit    Meilenstein    Ferien    Feiertag / schulfrei    Schultermin

| Mo                | Di                | Mi                | Do                | Fr                | Sa                | So                |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                 | 2<br>Kurs         | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 8                 | 9<br>Kurs         | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                |
| 15                | 16<br>Meilenstein | 17                | 18                | 19                | 20                | 21                |
| 22<br>Osterferien | 23<br>Osterferien | 24<br>Osterferien | 25<br>Osterferien | 26<br>Osterferien | 27<br>Osterferien | 28<br>Osterferien |
| 29<br>Osterferien | 30<br>Osterferien | 31<br>Osterferien |                   |                   |                   |                   |

Osterferien: 22.03.2027–03.04.2027

26.03.2027: Karfreitag

29.03.2027: Ostermontag

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 02.03.2027 · Daten und Modelle verstehen

Eine zentrale wissenschaftliche Aussage wird mit Daten oder einem Modell erklärt; Aussagegrenzen sind benannt.

[Arbeitsprotokoll](#)

### 09.03.2027 · Zielgruppe und Erklärweg

Zielgruppe, Kommunikationsziel und Medienformat sind begründet; ein kurzes Erklärbeispiel ist erprobt.

[Feedback und Zielgruppentest](#) · [Projektantrag](#)

### 16.03.2027 · Projektvereinbarung abschließen

Leitfrage, Referenzfach, Jahresdokumentation, Rollen, Kriterien und Meilensteine sind mit der Kursleitung vereinbart.

[Projektantrag](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# April 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit Meilenstein Ferien Feiertag / schulfrei Schultermin

| Mo | Di              | Mi | Do               | Fr               | Sa               | So |
|----|-----------------|----|------------------|------------------|------------------|----|
|    |                 |    | 1<br>Osterferien | 2<br>Osterferien | 3<br>Osterferien | 4  |
| 5  | 6<br>Werkstatt  | 7  | 8                | 9                | 10               | 11 |
| 12 | 13<br>Werkstatt | 14 | 15               | 16               | 17               | 18 |
| 19 | 20<br>Werkstatt | 21 | 22               | 23               | 24               | 25 |
| 26 | 27<br>Werkstatt | 28 | 29               | 30               |                  |    |

Osterferien: 22.03.2027–03.04.2027

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 06.04.2027 · Werkstatt I · Recherche vertiefen

Fachliche Kernfragen sind eingegrenzt; Recherche und Belegmatrix werden gezielt erweitert.

[Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 13.04.2027 · Werkstatt I · Fachliches Konzept

Fachliche Argumentation, zentrale Begriffe und Modellgrenzen sind in einem Konzept festgehalten.

[Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 20.04.2027 · Werkstatt I · Skript und Storyboard

Ein erster vollständiger Aufbau bzw. ein Skript oder Storyboard liegt vor.

[Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 27.04.2027 · Werkstatt I · Prototyp bauen

Ein funktionsfähiger oder vorzeigbarer Ausschnitt des Produkts ist erstellt.

[Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# Mai 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit    Meilenstein    Ferien    Feiertag / schulfrei    Schultermin

| Mo             | Di                  | Mi | Do             | Fr | Sa            | So |
|----------------|---------------------|----|----------------|----|---------------|----|
|                |                     |    |                |    | 1<br>Feiertag | 2  |
| 3              | 4<br>Werkstatt      | 5  | 6<br>Feiertag  | 7  | 8             | 9  |
| 10             | 11<br>Werkstatt     | 12 | 13             | 14 | 15            | 16 |
| 17<br>Feiertag | 18<br>Pfingstferien | 19 | 20             | 21 | 22            | 23 |
| 24             | 25<br>Kurs          | 26 | 27<br>Feiertag | 28 | 29            | 30 |
| 31             |                     |    |                |    |               |    |

Pfingstferien: 18.05.2027  
01.05.2027: Tag der Arbeit  
06.05.2027: Christi Himmelfahrt  
17.05.2027: Pfingstmontag  
27.05.2027: Fronleichnam

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 04.05.2027 · Werkstatt I · Prototyp ausarbeiten

Zentrale Inhalte sind im Prototyp umgesetzt; offene fachliche und technische Fragen sind dokumentiert.

[Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 11.05.2027 · Werkstatt I · Testfassung sichern

Eine prüfbare Testfassung und konkrete Verständnisfragen für den Zielgruppentest liegen vor.

[Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 25.05.2027 · Peer-Feedback und Zielgruppentest

Die Testfassung ist erprobt; Beobachtungen, Verständnisprobleme und priorisierte Änderungen sind dokumentiert.

[Feedback und Zielgruppentest](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# Juni 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schultermin

| Mo | Di              | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|----|-----------------|----|----|----|----|----|
|    | 1<br>Werkstatt  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8<br>Werkstatt  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15<br>Werkstatt | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22<br>Kurs      | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29<br>Kurs      | 30 |    |    |    |    |

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 01.06.2027 · Werkstatt II · Fachlich überarbeiten

Fachliche Fehler und missverständliche Darstellungen aus dem Test werden behoben.

[Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 08.06.2027 · Werkstatt II · Darstellung verbessern

Erklärwege und Gestaltung sind auf Basis des Feedbacks überarbeitet; Änderungen werden begründet.

[Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 15.06.2027 · Werkstatt II · Zwischenstand abschließen

Eine zusammenhängende erste Fassung und die zugehörigen Belege sind für die Zwischenvorstellung gesichert.

[Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 22.06.2027 · Zwischenvorstellung

Der Arbeitsstand wird erläutert; jede Person weist ihren Beitrag nach. Rückmeldung legt die nächste Vertiefung fest. Keine eigenständige Halbjahresproduktnote.

[Feedback und Zielgruppentest](#) · [Individuelle Reflexion](#)

### 29.06.2027 · Lernstandsberatung vor dem Sommer

Mitarbeit und Entwicklung sind dokumentiert; erforderliche Beratung ist festgehalten. Für das erste Kurshalbjahr wird keine Kursnote erteilt.

[Sonstige Mitarbeit](#) · [Notenbildung – bisheriges Modell \(B\)](#) · [Individuelle Reflexion](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# Juli 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schulermin

| Mo                 | Di                 | Mi                 | Do                 | Fr                 | Sa                 | So                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                    |                    | 1                  | 2<br>Notenschluss* | 3                  | 4                  |
| 5                  | 6<br>Kurs          | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                 |
| 12                 | 13<br>Kurs         | 14                 | 15                 | 16<br>Schulschluss | 17                 | 18                 |
| 19<br>Sommerferien | 20<br>Sommerferien | 21<br>Sommerferien | 22<br>Sommerferien | 23<br>Sommerferien | 24<br>Sommerferien | 25<br>Sommerferien |
| 26<br>Sommerferien | 27<br>Sommerferien | 28<br>Sommerferien | 29<br>Sommerferien | 30<br>Sommerferien | 31<br>Sommerferien |                    |

Sommerferien: 19.07.2027–31.08.2027

\* 02.07.2027: Vorläufiger schulischer Notenschluss · hier nur Lernstands-/Beratungsdokumentation

16.07.2027: Letzter Schultag vor den Sommerferien

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 06.07.2027 · Puffer und Vertiefungsplanung

Offene Zwischenschritte werden nachgeholt; die Vertiefung nach den Ferien ist fachlich begründet.

[Projektantrag](#) · [Arbeitsprotokoll](#)

### 13.07.2027 · Arbeitsstand sichern

Dateien, Quellen und Rollen sind gesichert; der Wiedereinstieg ist geplant. Die Sommerferien enthalten keine Pflichtabgabe.

[Arbeitsprotokoll](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# August 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit    Meilenstein    Ferien    Feiertag / schulfrei    Schultermin

| Mo                 | Di                 | Mi                 | Do                 | Fr                 | Sa                 | So                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1<br>Sommerferien  |
| 2<br>Sommerferien  | 3<br>Sommerferien  | 4<br>Sommerferien  | 5<br>Sommerferien  | 6<br>Sommerferien  | 7<br>Sommerferien  | 8<br>Sommerferien  |
| 9<br>Sommerferien  | 10<br>Sommerferien | 11<br>Sommerferien | 12<br>Sommerferien | 13<br>Sommerferien | 14<br>Sommerferien | 15<br>Sommerferien |
| 16<br>Sommerferien | 17<br>Sommerferien | 18<br>Sommerferien | 19<br>Sommerferien | 20<br>Sommerferien | 21<br>Sommerferien | 22<br>Sommerferien |
| 23<br>Sommerferien | 24<br>Sommerferien | 25<br>Sommerferien | 26<br>Sommerferien | 27<br>Sommerferien | 28<br>Sommerferien | 29<br>Sommerferien |
| 30<br>Sommerferien | 31<br>Sommerferien |                    |                    |                    |                    |                    |

Sommerferien: 19.07.2027–31.08.2027

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

Kein Projektkurs in diesem Monat. Die Sommerferien bleiben frei von Pflichtabgaben.

## Ergänzungen für diesen Monat

# September 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schultermin

| Mo | Di              | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|----|-----------------|----|----|----|----|----|
|    |                 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7<br>Werkstatt  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14<br>Werkstatt | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21<br>Werkstatt | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28<br>Werkstatt | 29 | 30 |    |    |    |

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 07.09.2027 · Werkstatt III · Wiedereinstieg und Vertiefung

Der Arbeitsplan ist aktualisiert; eine zusätzliche fachliche Perspektive für das Jahresprojekt ist festgelegt.

[Arbeitsprotokoll](#) · [Feedback und Zielgruppentest](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 14.09.2027 · Werkstatt III · Neue Belege erschließen

Die Vertiefung stützt sich auf zusätzliche geeignete Quellen, Daten oder ein begründetes Modell.

[Arbeitsprotokoll](#) · [Feedback und Zielgruppentest](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 21.09.2027 · Werkstatt III · Konzept erweitern

Die neue Perspektive ist schlüssig in den Aufbau des Jahresprojekts eingebunden.

[Arbeitsprotokoll](#) · [Feedback und Zielgruppentest](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 28.09.2027 · Werkstatt III · Produkt weiterentwickeln

Eine erweiterte Fassung macht die fachliche Vertiefung sichtbar.

[Arbeitsprotokoll](#) · [Feedback und Zielgruppentest](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# Oktober 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schulermin

| Mo                 | Di                 | Mi                 | Do                 | Fr                 | Sa                 | So                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                    |                    |                    | 1                  | 2                  | 3<br>Feiertag      |
| 4                  | 5<br>Werkstatt     | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 |
| 11                 | 12<br>Werkstatt    | 13                 | 14                 | 15                 | 16                 | 17                 |
| 18                 | 19<br>Werkstatt    | 20                 | 21                 | 22                 | 23<br>Herbstferien | 24<br>Herbstferien |
| 25<br>Herbstferien | 26<br>Herbstferien | 27<br>Herbstferien | 28<br>Herbstferien | 29<br>Herbstferien | 30<br>Herbstferien | 31<br>Herbstferien |

Herbstferien: 23.10.2027–06.11.2027  
03.10.2027: Tag der Deutschen Einheit

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 05.10.2027 · Werkstatt III · Fachprüfung im Team

Kernaussagen, Daten, Einheiten und Modellgrenzen sind überprüft; individuelle Beiträge bleiben zuordenbar.

[Arbeitsprotokoll](#) · [Feedback und Zielgruppentest](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 12.10.2027 · Werkstatt III · Zielgruppentest im Arbeitsblock

Ein kurzer Test ist ausgewertet; Verbesserungen werden unmittelbar in der Werkstatt umgesetzt.

[Arbeitsprotokoll](#) · [Feedback und Zielgruppentest](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 19.10.2027 · Werkstatt III · Vollständige Rohfassung

Das Gesamtprodukt und eine gegliederte Rohfassung der Jahresdokumentation sind vollständig. Offene Punkte sind priorisiert.

[Arbeitsprotokoll](#) · [Feedback und Zielgruppentest](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# November 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schultermin

| Mo                | Di                | Mi                | Do                | Fr                | Sa                | So |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 1<br>Herbstferien | 2<br>Herbstferien | 3<br>Herbstferien | 4<br>Herbstferien | 5<br>Herbstferien | 6<br>Herbstferien | 7  |
| 8                 | 9<br>Werkstatt    | 10                | 11                | 12                | 13                | 14 |
| 15                | 16<br>Werkstatt   | 17                | 18                | 19                | 20                | 21 |
| 22                | 23<br>Werkstatt   | 24                | 25                | 26                | 27                | 28 |
| 29                | 30<br>Werkstatt   |                   |                   |                   |                   |    |

Herbstferien: 23.10.2027–06.11.2027

01.11.2027: Allerheiligen

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 09.11.2027 · Werkstatt IV · Fachliche Endredaktion

Offene fachliche Probleme sind bearbeitet; Belege und Kernaussagen stimmen überein.

[Arbeitsprotokoll](#) · [Individuelle Reflexion](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 16.11.2027 · Werkstatt IV · Dokumentation ausarbeiten

Die Jahresdokumentation erläutert Leitfrage, Vorgehen, Ergebnisse, Grenzen und eigene Beiträge.

[Arbeitsprotokoll](#) · [Individuelle Reflexion](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 23.11.2027 · Werkstatt IV · Quellen und Eigenleistung prüfen

Quellen, Medienrechte, KI-Nachweise und individuelle Verantwortlichkeiten sind vollständig nachvollziehbar.

[Arbeitsprotokoll](#) · [Individuelle Reflexion](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 30.11.2027 · Werkstatt IV · Abgabefassung fertigstellen

Produkt, Jahresdokumentation, Quellenverzeichnis und persönliche Nachweise sind technisch geprüft und abgabefertig.

[Arbeitsprotokoll](#) · [Individuelle Reflexion](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# Dezember 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schultermin

| Mo                     | Di                     | Mi                     | Do                     | Fr                     | Sa                     | So                     |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                        |                        | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      |
| 6                      | 7<br>Abgabe            | 8                      | 9                      | 10                     | 11                     | 12                     |
| 13                     | 14<br>Kurs             | 15                     | 16                     | 17                     | 18                     | 19                     |
| 20                     | 21<br>Kurs             | 22                     | 23                     | 24<br>Weihnachtsferien | 25<br>Weihnachtsferien | 26<br>Weihnachtsferien |
| 27<br>Weihnachtsferien | 28<br>Weihnachtsferien | 29<br>Weihnachtsferien | 30<br>Weihnachtsferien | 31<br>Weihnachtsferien |                        |                        |

Weihnachtsferien: 24.12.2027–08.01.2028

25.12.2027: 1. Weihnachtstag

26.12.2027: 2. Weihnachtstag

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 07.12.2027 · Jahresdokumentation abgeben

Endfassung mit Produkt, fachlicher Dokumentation, Quellen, Eigenanteilen und KI-/Mediennachweis abgeben; Präsentationsplan steht fest. Bei großem Kurs beginnen erste Vorstellungen.

[KI- und Mediennachweis](#) · [Individuelle Reflexion](#) · [Notenbildung – bisheriges Modell \(B\)](#)

### 14.12.2027 · Abschlussvorstellungen I

Die ersten Projekte werden vorgestellt; die Beteiligten erläutern ihre eigene fachliche Leistung und beantworten Rückfragen.

[Individuelle Reflexion](#) · [Notenbildung – bisheriges Modell \(B\)](#)

### 21.12.2027 · Abschlussvorstellungen II

Weitere Projekte sind fachlich erläutert; offene Zuordnungsfragen zur Jahresdokumentation werden geklärt. Keine Pflichtarbeit in den Ferien.

[Individuelle Reflexion](#) · [Notenbildung – bisheriges Modell \(B\)](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# Januar 2028

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schultermin

| Mo                    | Di                    | Mi                    | Do                    | Fr                    | Sa                    | So                    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |                       |                       |                       |                       | 1<br>Weihnachtsferien | 2<br>Weihnachtsferien |
| 3<br>Weihnachtsferien | 4<br>Weihnachtsferien | 5<br>Weihnachtsferien | 6<br>Weihnachtsferien | 7<br>Weihnachtsferien | 8<br>Weihnachtsferien | 9                     |
| 10                    | 11<br>Kurs            | 12                    | 13                    | 14                    | 15                    | 16                    |
| 17                    | 18<br>Kurs            | 19                    | 20                    | 21<br>Notenschluss*   | 22                    | 23                    |
| 24                    | 25<br>Kurs            | 26                    | 27                    | 28                    | 29                    | 30                    |
| 31                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

Weihnachtsferien: 24.12.2027–08.01.2028

01.01.2028: Neujahr

\* 21.01.2028: Vorläufiger Notenschluss · Jahresnote des Projektkurses

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 11.01.2028 · Abschlussvorstellungen III

Die regulären Vorstellungen werden abgeschlossen. Individuelle fachliche Beiträge und Reflexion sind nachvollziehbar.

[Individuelle Reflexion](#) · [Notenbildung – bisheriges Modell \(B\)](#)

### 18.01.2028 · Nachholtermin und Bewertungsabschluss

Unverschuldet ausgefallene Vorstellungen werden nachgeholt; Beurteilungsgrundlagen und begründete Jahresnote werden rechtzeitig abgeschlossen.

[Sonstige Mitarbeit](#) · [Notenbildung – bisheriges Modell \(B\)](#)

### 25.01.2028 · Rückmeldung zur Jahresleistung

Die Jahresbewertung wird erläutert; Ergebnisse und Lernwege werden besprochen. Keine neue benotete Pflichtabgabe nach dem vorläufigen Notenschluss.

[Notenbildung – bisheriges Modell \(B\)](#) · [Individuelle Reflexion](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# Februar 2028

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit    Meilenstein    Ferien    Feiertag / schulfrei    Schultermin

| Mo                | Di                      | Mi | Do | Fr             | Sa | So |
|-------------------|-------------------------|----|----|----------------|----|----|
|                   | 1<br>Kurs               | 2  | 3  | 4<br>Zeugnisse | 5  | 6  |
| 7                 | 8                       | 9  | 10 | 11             | 12 | 13 |
| 14                | 15                      | 16 | 17 | 18             | 19 | 20 |
| 21                | 22                      | 23 | 24 | 25             | 26 | 27 |
| 28<br>Rosenmontag | 29<br>Faschingsdienstag |    |    |                |    |    |

Rosenmontag · schulfrei: 28.02.2028 (außerhalb des Kurses)  
Faschingsdienstag · schulfrei: 29.02.2028 (außerhalb des Kurses)  
04.02.2028: Halbjahreszeugnisse und Kursende

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 01.02.2028 · Abschluss und Transfer

Ergebnisse werden gesichert, freiwillige Veröffentlichungen vereinbart und der Kurs ausgewertet. Letzte reguläre Doppelstunde.  
[Feedback und Zielgruppentest](#)

## Ergänzungen für diesen Monat