

# Wissenschaftskommunikation

Kurskalender · dienstags 2 × 45 Minuten · 16. Februar 2027 bis 1. Februar 2028

37 Doppelstunden (74 UE) vor weiteren schulischen Ausfällen. Vier zusammenhängende Werkstätten sichern 20 Doppelstunden für eigenständige Projektarbeit. Die folgenden Monatsseiten nennen alle Termine, Ferien und verlinkten Formulare.

|                       |                                                                                                              |       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 16.02.2027–16.03.2027 | <b>Grundlagen und Vereinbarung für Produkt 1</b><br>Kanban-Einstieg, fachliche Basis und Projektvereinbarung | 10 UE |
| 06.04.2027–11.05.2027 | <b>Projektwerkstatt I · Produkt 1</b><br>Recherche, Konzept und Testfassung von Produkt 1                    | 12 UE |
| 25.05.2027–22.06.2027 | <b>Test und Projektwerkstatt II · Produkt 1</b><br>Zielgruppentest, Überarbeitung und Abgabefassung          | 10 UE |
| 29.06.2027–13.07.2027 | <b>Abgabe von Produkt 1 und Rückmeldung</b><br>Produkt 1 abgeben, Lernstand, Nachholpuffer und Sicherung     | 6 UE  |
| 07.09.2027–07.09.2027 | <b>Gemeinsamer Neustart und Produkt 2</b><br>45 Minuten gegenseitige Vorstellung, danach Produkt 2 planen    | 2 UE  |
| 14.09.2027–19.10.2027 | <b>Projektwerkstatt III · Produkt 2</b><br>Vertiefungsfrage, neue Belege und vollständige Rohfassung         | 12 UE |
| 09.11.2027–30.11.2027 | <b>Projektwerkstatt IV · Produkt 2</b><br>Endredaktion und Jahresdokumentation beider Produkte               | 8 UE  |
| 07.12.2027–18.01.2028 | <b>Abgabe von Produkt 2 und Vorstellungen</b><br>Produkt 2 und Jahresdokumentation, Erläuterung und Puffer   | 10 UE |
| 25.01.2028–01.02.2028 | <b>Rückmeldung und Kursabschluss</b><br>Jahresbewertung erläutern, Transfer und Evaluation                   | 4 UE  |

Bewertung: Für diesen Kurs gilt die bisherige APO-GOST: keine Kursnote nach dem ersten Kurshalbjahr; eine Jahresnote am Kursende zu gleichen Teilen aus der Sonstigen Mitarbeit beider Halbjahre und der Jahresdokumentation. Produkt 1 und Produkt 2 sind eigenständige Arbeitsergebnisse und werden mit fachlicher Begleitung und individuellen Nachweisen in der Jahresdokumentation zusammengeführt.

Planungstermine: 02.07.2027 für die Lernstands-/Beratungsdokumentation; 21.01.2028 für die Jahresnote. Beide Termine sind schulisch zu bestätigen. Produkt 1: 29.06.2027. Austausch: 07.09.2027. Produkt 2 und Jahresdokumentation: 07.12.2027. Abschlussvorstellungen: 14.12., 21.12.2027 und 11.01.2028; Nachholpuffer: 18.01.2028.

Kanban im Kurs: [Kanban-Lernprogramm](#) · [Kanban-Arbeitsboard](#) · [Kanban-Lehrkraft-Ansicht](#)

**Schulische Ergänzungen / bestätigte Notenschlüsse**

# Februar 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schultermi

| Mo               | Di                         | Mi | Do | Fr              | Sa | So |
|------------------|----------------------------|----|----|-----------------|----|----|
| 1                | 2                          | 3  | 4  | 5               | 6  | 7  |
| 8<br>Rosenmontag | 9<br>Faschingsdiens<br>tag | 10 | 11 | 12<br>Zeugnisse | 13 | 14 |
| 15               | 16<br>Kurs                 | 17 | 18 | 19              | 20 | 21 |
| 22               | 23<br>Kurs                 | 24 | 25 | 26              | 27 | 28 |

Rosenmontag · schulfrei: 08.02.2027 (außerhalb des Kurses)  
Faschingsdienstag · schulfrei: 09.02.2027 (außerhalb des Kurses)  
12.02.2027: Halbjahreszeugnisse · vor Kursbeginn

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 16.02.2027 · Kursauftakt und Jahresprojekt

Arbeitsweise und Jahresbewertung sind geklärt; die 45-minütige Kanban-Kurzform ist erprobt und das eigene Jahresprojekt im Arbeitsboard eingerichtet.  
[Kanban-Lernprogramm](#) · [Kanban-Arbeitsboard](#) · [Projektantrag](#) · [Notenbildung – bisheriges Modell \(B\)](#)

### 23.02.2027 · Quellen prüfen

Eine kleine Belegmatrix mit mindestens drei geeigneten Quellen und ersten fachlichen Aussagen liegt vor.  
[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# März 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit    Meilenstein    Ferien    Feiertag / schulfrei    Schultermine

| Mo                | Di                | Mi                | Do                | Fr                | Sa                | So                |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                 | 2<br>Kurs         | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 8                 | 9<br>Kurs         | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                |
| 15                | 16<br>Meilenstein | 17                | 18                | 19                | 20                | 21                |
| 22<br>Osterferien | 23<br>Osterferien | 24<br>Osterferien | 25<br>Osterferien | 26<br>Osterferien | 27<br>Osterferien | 28<br>Osterferien |
| 29<br>Osterferien | 30<br>Osterferien | 31<br>Osterferien |                   |                   |                   |                   |

Osterferien: 22.03.2027–03.04.2027

26.03.2027: Karfreitag

29.03.2027: Ostermontag

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 02.03.2027 · Daten und Modelle verstehen

Eine zentrale wissenschaftliche Aussage wird mit Daten oder einem Modell erklärt; Aussagegrenzen sind benannt.  
[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#)

### 09.03.2027 · Zielgruppe und Erklärweg

Zielgruppe, Kommunikationsziel und Medienformat sind begründet; ein kurzes Erklärbeispiel ist erprobt.  
[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Feedback und Zielgruppentest](#) · [Projektantrag](#)

### 16.03.2027 · Projektvereinbarung für Produkt 1

Leitfrage, Referenzfach, Produkt 1, Rollen, Kriterien und Meilensteine sind vereinbart und im Kanban-Board angelegt.  
[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Projektantrag](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# April 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schultermin

| Mo | Di              | Mi | Do               | Fr               | Sa               | So |
|----|-----------------|----|------------------|------------------|------------------|----|
|    |                 |    | 1<br>Osterferien | 2<br>Osterferien | 3<br>Osterferien | 4  |
| 5  | 6<br>Werkstatt  | 7  | 8                | 9                | 10               | 11 |
| 12 | 13<br>Werkstatt | 14 | 15               | 16               | 17               | 18 |
| 19 | 20<br>Werkstatt | 21 | 22               | 23               | 24               | 25 |
| 26 | 27<br>Werkstatt | 28 | 29               | 30               |                  |    |

Osterferien: 22.03.2027–03.04.2027

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 06.04.2027 · Werkstatt I · Recherche vertiefen

Fachliche Kernfragen sind eingegrenzt; Recherche und Belegmatrix werden gezielt erweitert.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 13.04.2027 · Werkstatt I · Fachliches Konzept

Fachliche Argumentation, zentrale Begriffe und Modellgrenzen sind in einem Konzept festgehalten.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 20.04.2027 · Werkstatt I · Skript und Storyboard

Ein erster vollständiger Aufbau bzw. ein Skript oder Storyboard liegt vor.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 27.04.2027 · Werkstatt I · Prototyp bauen

Ein funktionsfähiger oder vorzeigbarer Ausschnitt des Produkts ist erstellt.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# Mai 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit    Meilenstein    Ferien    Feiertag / schulfrei    Schultermin

| Mo             | Di                  | Mi | Do             | Fr | Sa            | So |
|----------------|---------------------|----|----------------|----|---------------|----|
|                |                     |    |                |    | 1<br>Feiertag | 2  |
| 3              | 4<br>Werkstatt      | 5  | 6<br>Feiertag  | 7  | 8             | 9  |
| 10             | 11<br>Werkstatt     | 12 | 13             | 14 | 15            | 16 |
| 17<br>Feiertag | 18<br>Pfingstferien | 19 | 20             | 21 | 22            | 23 |
| 24             | 25<br>Kurs          | 26 | 27<br>Feiertag | 28 | 29            | 30 |
| 31             |                     |    |                |    |               |    |

Pfingstferien: 18.05.2027  
01.05.2027: Tag der Arbeit  
06.05.2027: Christi Himmelfahrt  
17.05.2027: Pfingstmontag  
27.05.2027: Fronleichnam

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 04.05.2027 · Werkstatt I · Prototyp ausarbeiten

Zentrale Inhalte sind im Prototyp umgesetzt; offene fachliche und technische Fragen sind dokumentiert.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 11.05.2027 · Werkstatt I · Testfassung sichern

Eine prüfbare Testfassung und konkrete Verständnisfragen für den Zielgruppentest liegen vor.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 25.05.2027 · Peer-Feedback und Zielgruppentest

Die Testfassung ist erprobt; Beobachtungen, Verständnisprobleme und priorisierte Änderungen sind dokumentiert.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Feedback und Zielgruppentest](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# Juni 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schultermi

| Mo | Di                | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|----|-------------------|----|----|----|----|----|
|    | 1<br>Werkstatt    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8<br>Werkstatt    | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15<br>Werkstatt   | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22<br>Werkstatt   | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29<br>Meilenstein | 30 |    |    |    |    |

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 01.06.2027 · Werkstatt II · Fachlich überarbeiten

Fachliche Fehler und missverständliche Darstellungen aus dem Test werden behoben.  
[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 08.06.2027 · Werkstatt II · Darstellung verbessern

Erklärwege und Gestaltung sind auf Basis des Feedbacks überarbeitet; Änderungen werden begründet.  
[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 15.06.2027 · Werkstatt II · Vollständige Fassung von Produkt 1

Produkt 1 liegt vollständig vor; Belege, Quellen und individuelle Beiträge sind gesichert. Die letzten Prüfungen sind als Boardkarten festgelegt.  
[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 22.06.2027 · Werkstatt II · Produkt 1 abgabefertig machen

Produkt 1 wird fachlich und technisch geprüft. Fertig-Kriterien, Quellen, Eigenanteile und KI-/Mediennachweise sind vollständig; offene Punkte werden geschlossen.  
[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 29.06.2027 · Produkt 1 abgeben und Lernstand besprechen

Produkt 1 mit fachlichen Begleitunterlagen, Quellen, individuellen Beiträgen, Reflexion und Boardexport abgeben. Lernstand und Beratungsbedarf werden dokumentiert; keine Halbjahreskursnote.  
[Kanban-Arbeitsboard](#) · [KI- und Mediennachweis](#) · [Individuelle Reflexion](#) · [Sonstige Mitarbeit](#) · [Notenbildung – bisheriges Modell \(B\)](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# Juli 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schulermin

| Mo                 | Di                 | Mi                 | Do                 | Fr                 | Sa                 | So                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                    |                    | 1                  | 2<br>Notenschluss* | 3                  | 4                  |
| 5                  | 6<br>Kurs          | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                 |
| 12                 | 13<br>Kurs         | 14                 | 15                 | 16<br>Schulschluss | 17                 | 18                 |
| 19<br>Sommerferien | 20<br>Sommerferien | 21<br>Sommerferien | 22<br>Sommerferien | 23<br>Sommerferien | 24<br>Sommerferien | 25<br>Sommerferien |
| 26<br>Sommerferien | 27<br>Sommerferien | 28<br>Sommerferien | 29<br>Sommerferien | 30<br>Sommerferien | 31<br>Sommerferien |                    |

Sommerferien: 19.07.2027–31.08.2027

\* 02.07.2027: Vorläufiger schulischer Notenschluss · hier nur Lernstands-/Beratungsdokumentation

16.07.2027: Letzter Schultag vor den Sommerferien

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 06.07.2027 · Nachholpuffer und Rückmeldung zu Produkt 1

Begründete Nachholfälle werden bearbeitet; Rückmeldungen zu Produkt 1 und mögliche Vertiefungsfragen für Produkt 2 werden festgehalten.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Projektantrag](#) · [Arbeitsprotokoll](#)

### 13.07.2027 · Produkt 1 und Arbeitsstand sichern

Produkt 1, Dateien und Quellen sind archiviert; der Kanban-Stand ist als JSON gesichert. Eine kurze Vorstellung nach den Ferien ist vorbereitet. Keine Pflichtarbeit in den Sommerferien.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# August 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit    Meilenstein    Ferien    Feiertag / schulfrei    Schultermin

| Mo                 | Di                 | Mi                 | Do                 | Fr                 | Sa                 | So                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1<br>Sommerferien  |
| 2<br>Sommerferien  | 3<br>Sommerferien  | 4<br>Sommerferien  | 5<br>Sommerferien  | 6<br>Sommerferien  | 7<br>Sommerferien  | 8<br>Sommerferien  |
| 9<br>Sommerferien  | 10<br>Sommerferien | 11<br>Sommerferien | 12<br>Sommerferien | 13<br>Sommerferien | 14<br>Sommerferien | 15<br>Sommerferien |
| 16<br>Sommerferien | 17<br>Sommerferien | 18<br>Sommerferien | 19<br>Sommerferien | 20<br>Sommerferien | 21<br>Sommerferien | 22<br>Sommerferien |
| 23<br>Sommerferien | 24<br>Sommerferien | 25<br>Sommerferien | 26<br>Sommerferien | 27<br>Sommerferien | 28<br>Sommerferien | 29<br>Sommerferien |
| 30<br>Sommerferien | 31<br>Sommerferien |                    |                    |                    |                    |                    |

Sommerferien: 19.07.2027–31.08.2027

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

Kein Projektkurs in diesem Monat. Die Sommerferien bleiben frei von Pflichtabgaben.

## Ergänzungen für diesen Monat

# September 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schultermine

| Mo | Di              | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|----|-----------------|----|----|----|----|----|
|    |                 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7<br>Kurs       | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14<br>Werkstatt | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21<br>Werkstatt | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28<br>Werkstatt | 29 | 30 |    |    |    |

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 07.09.2027 · Produkt 1 gegenseitig vorstellen · Produkt 2 starten

Erste Unterrichtsstunde (45 Minuten): gegenseitige Vorstellung von Produkt 1 als Galeriegang oder in Kleingruppen mit Peer-Feedback. Zweite Unterrichtsstunde: Erkenntnisse auswerten und Produkt 2 mit neuer Leitfrage bzw. begründeter Vertiefung im Kanban-Board planen.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Feedback und Zielgruppentest](#) · [Projektantrag](#) · [Arbeitsprotokoll](#)

### 14.09.2027 · Werkstatt III · Produkt 2 fachlich fundieren

Projektvereinbarung für Produkt 2 abschließen; Vertiefungsfrage, neue Quellen oder Daten, Rollen und Meilensteine sind im Kanban-Board festgelegt.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Projektantrag](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 21.09.2027 · Werkstatt III · Konzept erweitern

Die neue Perspektive ist schlüssig in den Aufbau des Jahresprojekts eingebunden.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [Feedback und Zielgruppentest](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 28.09.2027 · Werkstatt III · Produkt weiterentwickeln

Eine erweiterte Fassung macht die fachliche Vertiefung sichtbar.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [Feedback und Zielgruppentest](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# Oktober 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schultermi

| Mo                 | Di                 | Mi                 | Do                 | Fr                 | Sa                 | So                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                    |                    |                    | 1                  | 2                  | 3<br>Feiertag      |
| 4                  | 5<br>Werkstatt     | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 |
| 11                 | 12<br>Werkstatt    | 13                 | 14                 | 15                 | 16                 | 17                 |
| 18                 | 19<br>Werkstatt    | 20                 | 21                 | 22                 | 23<br>Herbstferien | 24<br>Herbstferien |
| 25<br>Herbstferien | 26<br>Herbstferien | 27<br>Herbstferien | 28<br>Herbstferien | 29<br>Herbstferien | 30<br>Herbstferien | 31<br>Herbstferien |

Herbstferien: 23.10.2027–06.11.2027  
03.10.2027: Tag der Deutschen Einheit

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 05.10.2027 · Werkstatt III · Fachprüfung im Team

Kernaussagen, Daten, Einheiten und Modellgrenzen sind überprüft; individuelle Beiträge bleiben zuordenbar.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [Feedback und Zielgruppentest](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 12.10.2027 · Werkstatt III · Zielgruppentest im Arbeitsblock

Ein kurzer Test ist ausgewertet; Verbesserungen werden unmittelbar in der Werkstatt umgesetzt.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [Feedback und Zielgruppentest](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 19.10.2027 · Werkstatt III · Rohfassung von Produkt 2

Produkt 2 liegt als vollständige Rohfassung vor. Die fachliche Vertiefung gegenüber Produkt 1 und die individuellen Beiträge sind erkennbar; offene Punkte sind priorisiert.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [Feedback und Zielgruppentest](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# November 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schultermin

| Mo                | Di                | Mi                | Do                | Fr                | Sa                | So |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 1<br>Herbstferien | 2<br>Herbstferien | 3<br>Herbstferien | 4<br>Herbstferien | 5<br>Herbstferien | 6<br>Herbstferien | 7  |
| 8                 | 9<br>Werkstatt    | 10                | 11                | 12                | 13                | 14 |
| 15                | 16<br>Werkstatt   | 17                | 18                | 19                | 20                | 21 |
| 22                | 23<br>Werkstatt   | 24                | 25                | 26                | 27                | 28 |
| 29                | 30<br>Werkstatt   |                   |                   |                   |                   |    |

Herbstferien: 23.10.2027–06.11.2027

01.11.2027: Allerheiligen

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 09.11.2027 · Werkstatt IV · Fachliche Endredaktion

Offene fachliche Probleme sind bearbeitet; Belege und Kernaussagen stimmen überein.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [Individuelle Reflexion](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 16.11.2027 · Werkstatt IV · Beide Produkte dokumentieren

Die Jahresdokumentation erläutert beide Produkte, ihre Leitfragen, Ergebnisse und Grenzen sowie die fachliche Weiterentwicklung und die eigenen Beiträge.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [Individuelle Reflexion](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 23.11.2027 · Werkstatt IV · Quellen und Eigenleistung prüfen

Quellen, Medienrechte, KI-Nachweise und individuelle Verantwortlichkeiten sind vollständig nachvollziehbar.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [Individuelle Reflexion](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

### 30.11.2027 · Werkstatt IV · Produkt 2 abgabefertig machen

Produkt 2, die Jahresdokumentation beider Produkte, Quellenverzeichnis und persönliche Nachweise sind geprüft und abgabefertig.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Arbeitsprotokoll](#) · [Individuelle Reflexion](#) · [KI- und Mediennachweis](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# Dezember 2027

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schultermin

| Mo                     | Di                     | Mi                     | Do                     | Fr                     | Sa                     | So                     |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                        |                        | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      |
| 6                      | 7<br>Abgabe            | 8                      | 9                      | 10                     | 11                     | 12                     |
| 13                     | 14<br>Kurs             | 15                     | 16                     | 17                     | 18                     | 19                     |
| 20                     | 21<br>Kurs             | 22                     | 23                     | 24<br>Weihnachtsferien | 25<br>Weihnachtsferien | 26<br>Weihnachtsferien |
| 27<br>Weihnachtsferien | 28<br>Weihnachtsferien | 29<br>Weihnachtsferien | 30<br>Weihnachtsferien | 31<br>Weihnachtsferien |                        |                        |

Weihnachtsferien: 24.12.2027–08.01.2028

25.12.2027: 1. Weihnachtstag

26.12.2027: 2. Weihnachtstag

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 07.12.2027 · Produkt 2 und Jahresdokumentation abgeben

Produkt 2 und die Jahresdokumentation zu beiden Produkten mit Quellen, Eigenanteilen, KI-/Mediennachweis und abschließendem Boardexport abgeben. Bei großem Kurs beginnen erste Abschlussvorstellungen.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [KI- und Mediennachweis](#) · [Individuelle Reflexion](#) · [Notenbildung – bisheriges Modell \(B\)](#)

### 14.12.2027 · Abschlussvorstellungen I

Produkt 2 und der fachliche Fortschritt gegenüber Produkt 1 werden vorgestellt; jede Person erläutert ihren Beitrag und beantwortet Rückfragen.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Individuelle Reflexion](#) · [Notenbildung – bisheriges Modell \(B\)](#)

### 21.12.2027 · Abschlussvorstellungen II

Weitere Projekte sind fachlich erläutert; offene Zuordnungsfragen zur Jahresdokumentation werden geklärt. Keine Pflichtarbeit in den Ferien.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Individuelle Reflexion](#) · [Notenbildung – bisheriges Modell \(B\)](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# Januar 2028

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schultermin

| Mo                    | Di                    | Mi                    | Do                    | Fr                    | Sa                    | So                    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |                       |                       |                       |                       | 1<br>Weihnachtsferien | 2<br>Weihnachtsferien |
| 3<br>Weihnachtsferien | 4<br>Weihnachtsferien | 5<br>Weihnachtsferien | 6<br>Weihnachtsferien | 7<br>Weihnachtsferien | 8<br>Weihnachtsferien | 9                     |
| 10                    | 11<br>Kurs            | 12                    | 13                    | 14                    | 15                    | 16                    |
| 17                    | 18<br>Kurs            | 19                    | 20                    | 21<br>Notenschluss*   | 22                    | 23                    |
| 24                    | 25<br>Kurs            | 26                    | 27                    | 28                    | 29                    | 30                    |
| 31                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

Weihnachtsferien: 24.12.2027–08.01.2028

01.01.2028: Neujahr

\* 21.01.2028: Vorläufiger Notenschluss · Jahresnote des Projektkurses

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 11.01.2028 · Abschlussvorstellungen III

Die regulären Vorstellungen werden abgeschlossen. Individuelle fachliche Beiträge und Reflexion sind nachvollziehbar.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Individuelle Reflexion](#) · [Notenbildung – bisheriges Modell \(B\)](#)

### 18.01.2028 · Nachholtermin und Bewertungsabschluss

Unverschuldet ausgefallene Vorstellungen werden nachgeholt; Beurteilungsgrundlagen und begründete Jahresnote werden rechtzeitig abgeschlossen.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Sonstige Mitarbeit](#) · [Notenbildung – bisheriges Modell \(B\)](#)

### 25.01.2028 · Rückmeldung zur Jahresleistung

Die Jahresbewertung wird erläutert; Ergebnisse und Lernwege werden besprochen. Keine neue benotete Pflichtabgabe nach dem vorläufigen Notenschluss.

[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Notenbildung – bisheriges Modell \(B\)](#) · [Individuelle Reflexion](#)

## Ergänzungen für diesen Monat

# Februar 2028

Dienstags 2 × 45 Minuten · Wissenschaftskommunikation

Projektarbeit   Meilenstein   Ferien   Feiertag / schulfrei   Schultermin

| Mo                | Di                      | Mi | Do | Fr             | Sa | So |
|-------------------|-------------------------|----|----|----------------|----|----|
|                   | 1<br>Kurs               | 2  | 3  | 4<br>Zeugnisse | 5  | 6  |
| 7                 | 8                       | 9  | 10 | 11             | 12 | 13 |
| 14                | 15                      | 16 | 17 | 18             | 19 | 20 |
| 21                | 22                      | 23 | 24 | 25             | 26 | 27 |
| 28<br>Rosenmontag | 29<br>Faschingsdienstag |    |    |                |    |    |

Rosenmontag · schulfrei: 28.02.2028 (außerhalb des Kurses)  
Faschingsdienstag · schulfrei: 29.02.2028 (außerhalb des Kurses)  
04.02.2028: Halbjahreszeugnisse und Kursende

## Ziel bis zum Ende der Doppelstunde

### 01.02.2028 · Abschluss und Transfer

Ergebnisse werden gesichert, freiwillige Veröffentlichungen vereinbart und der Kurs ausgewertet. Letzte reguläre Doppelstunde.  
[Kanban-Arbeitsboard](#) · [Feedback und Zielgruppentest](#)

## Ergänzungen für diesen Monat